

Паспорт лин-проекта

**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная школа № 78»
Новокузнецкого ГО**

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

«Оптимизация условий для информирования обучающихся с ОВЗ по технике безопасности при выполнении практических работ по технологии»
(название лин-проекта)



УТВЕРЖДАЮ

Директор Е. Д. Лапина

(ФИО, должность руководителя
заказчика лин-проекта)

Общие данные:

Заказчик: Лапина Елена Дмитриевна, директор
МКОУ «Специальная школа № 78»

Процесс: систематизация информационного материала, создание оптимальных условий в соответствии с требованиями ФГОС по технике безопасности для обучающихся с ОВЗ на практических уроках по технологии в 5-9 классах с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) учителями технологии

Границы процесса: от первоначального сбора информации мониторинга проведения ТБ на уроках технологии (сентябрь), до заполнения итогового мониторинга по проведению ТБ на уроках технологии по окончанию 1 полугодия (декабрь).

Руководитель лин-проекта: Сальников Станислав Валерьевич, заместитель директора по БЖ

Команда лин-проекта: Костюк Надежда

Обоснование:

1. Сокращение объема подачи ознакомительного информационного материала по соблюдению ТБ в период выполнения практических работ на уроках технологии в старших классах с ЛУО.
2. Устаревший уровень подачи материала
3. Улучшение условий для информативной подачи материалов по теме ТБ на уроках технологии.

Николаевна, Захарова Елена Анатольевна

Цели и эффекты:

Оптимизация условий для информирования обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) по соблюдению техники безопасности при выполнении практических работ по технологии (вариант 1), - параллель 5-9 классов.

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение подачи информационного материала при проведении плановых инструктажей по технике безопасности во время выполнения практических работ на уроке технологии в 5-9 классах обучающихся с ТУО.	20 мин	10 мин

Эффекты:

- Сокращение временных затрат для информирования обучающихся с ОВЗ (вариант 1) по проведению инструктажей по технике безопасности на уроке

Сроки:

- Согласование паспорта лин-проекта – «30»июня 2023г.
- Картирование текущего состояния (с «11»июня 2023г. по «10» января 2024 г.)
- Анализ проблем и потерь (с «13» декабря 2023г. по «22» декабря 2023 г.)
- Составление карты целевого состояния (с «01» сентября 2023 г. по «30» сентября 2023г.)
- Разработка плана мероприятий (с «01» сентября 2023г. по «15» сентября 2023г.)
- Защита плана мероприятий (с «20» декабря 2023г. по «24» декабря 2023 г.)
- Внедрение улучшений (с «25» декабря 2023г. по «10»января 2024 г.)
- Мониторинг результатов (с «24»декабря 2023 г. по «28» декабря 2023 г.)
- Закрытие лин-проекта (с «09» января 2024 г. по «11» января 2024 г.)
- Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «08.»января 2024г. по «10» января 2024 г.)

технологии в процессе выполнения практических работ.

- Рациональное использование времени учителя технологии для выполнения учениками практической части заданий .
- Систематизация материала по соблюдению единых требований при проведении инструктажей во время выполнении я практических работ на уроках технологии.